

План

**закупки товаров, работ, услуг
на 2012 год**

Наименование заказчика	ГУП ДЕЗ района Новогиреево	
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика	111396, г. Москва, Союзный проспект, дом 22 Тел. 303-07-07, факс 8 499 748 40 87, dezpou@ireevo@mail.ru	
ИНН	7720009634	
КПП	772001001	
ОКАТО	45263576000	

КБК	ОКВЭД	ОКПП	№ зак аза (№ лот а)	Наименован ие предмета договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету договора	Ед. измерения	Количество о (объем)	Ориентирово чная начальная (максимальн ая) цена договора	Условия финансового обеспечения исполнения договора	График осуществления		Способ размеще ния заказа	Обоснование внесения изменений
										Срок процедуры закупки	Срок исполнения договора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70.32.1.		1	Разработка проектно- сметной документаци и	Соответствие действующим стандартам нормативно- технической документации	дом	ул. Дикого д.7 корп.1	394 745,72 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта	С 25.05.2012г. по 29.05.2012г.	С 06.06.2012г. по 11.06.2012г.	Простая процеду ра закупки	
	70.32.1.		2	Разработка проектно- сметной	Соответствие действующим стандартам	дом	ул. Дикого д.7 корп.2	492 416,67 руб.	Оплата цены договора производится на основании приема-передачи работ по мере финансирования из бюджета г. Москвы, до конца финансового года	С 25.05.2012г. по	С 06.06.2012г. по 11.06.2012г.	Простая процеду ра	

				ДОКУМЕНТАЦИ И	НОРМАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ						ПОДПИСАННОГО ОБЪЕМИ СТОРОНАМИ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ ПО МЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИЗ БЮДЖЕТА Г.МОСКВЫ, ДО КОНЦА ФИНАНСОВОГО ГОДА	29.05.2012г.		ЗАКУПКИ	
70.32.1.		3	Разработка проектно- сметной документации и	СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ НОРМАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ДОМ	Фелератив ный пр-т д.40 корп.2	460 825,99 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обсами сторонами акта приема- передачи работ по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года	25.05.2012г. по 29.05.2012г.	С 06.06.2012г. по 11.06.2012г	Простая процедура закупки				
70.32.1.		4	Проведение технической о надзора	СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ НОРМАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ДОМ	Ул.Дикого д.7 корп.1	211 299,17 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обсами сторонами акта приема- передачи работ по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года	25.05.2012г. по 29.05.2012г.	С 06.06.2012г. по 31.12.2012г	Простая процедура закупки				
70.32.1.		5	Проведение технической о надзора	СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ НОРМАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ДОМ	Ул.Дикого д.7 корп.2	237 302,43 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обсами сторонами акта приема- передачи работ по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года	25.05.2012г. по 29.05.2012г.	С 06.06.2012г. по 31.12.2012г	Простая процедура закупки				

70.32.1.	4560521	9	Проведение строительно- монтажных работ	Соответствие действующим стандартам нормативно- технической документации	дом	Федератив- ный пр-т д.40 корп.2	15 008 474. 26 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере финансирования из бюджета г.Москва, до конца финансового года	С 13.06.2012г. По 26.06.2012г.	С 28.06.2012г. По 31.12.2012г.	Запрос предлож- ений	
70.32.1.		10	Ремонт балконных экраных по адресу: Зеленый пр-т, д. 76	Соответствие действующим стандартам нормативно- технической документации	кв.м.	543,38	324 366,96 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процеду- ра закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1.		11	Ремонт кровли по адресу: Зеленый пр-т, д.66, корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно- технической документации	кв.м.	636	450 495,2 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процеду- ра закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1.		12	Ремонт канализации по адресу: Саперный	Соответствие действующим стандартам нормативно-	м	101	198 343,05 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процеду- ра закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график

			пр-д. д.8. корп.2	технической документации						сторонами акта приема- передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года. выплата аванса не производится.				Было невозможно.
	70.32.1.	13	Проведение работ по освещению подвала с заменой электропроводки и светильников по адресу: Ул.Утренняя, д.14, корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м шт	69 14	150 342,04 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема- передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года. выплата аванса не производится.	С По	29.06.2012г. 03.07.2012г.	С По	25.07.2012г. 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
	70.32.1.	14	Проведение работ по замене светильников по адресу: Федеративный пр-т, д.21, корп. 2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	102	136 397,55 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема- передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года. выплата аванса не производится.	С По	29.06.2012г. 03.07.2012г.	С По	25.07.2012г. 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
	70.32.1.	15	Проведение работ по замене дверей на переходных балконах по адресу: Ул.Братская.	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	кв.м.	54	389 312,43 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема- передачи работ по мере поступления	С По	29.06.2012г. 03.07.2012г.	С По	25.07.2012г. 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.

70.32.1.	19	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Ул. Перовская, д.60, корп. 2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М	518	208 857,52 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1.	20	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Ул. 2-я Владимирская д.47/13, корп. 2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М	57,3	229 166,5 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1.	21	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Ул. 2-я Владимирская д.47/13, корп. 1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М	554,0	222 406,05 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1.	22	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Ул. 2-я Владимирская д.47/13, корп. 1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М	455	176 582,93 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.

			Ивов по адресу: Ул. Кузковская, д.19, корп.1	Технической документации					сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.				Было невозможно.
70.32.1.	23	Проведение работ по ремонту системы Ц/О в подвале адресу: Ул. Кузковская, д.23, корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	9,00	128 371,43	Оплата цены договора производится на основании подписанного объемами сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		
70.32.1.	24	Проведение работ по ремонту системы Ц/О в подвале адресу: Ул. Кузковская, д.35, корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	8,3	108 951,89	Оплата цены договора производится на основании подписанного объемами сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		
70.32.1.	25	Проведение работ по ремонту системы Ц/О в подвале адресу: Ул. Кузковская, д.43, корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	53	164 531,33	Оплата цены договора производится на основании подписанного объемами сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		

70.32.1.	29	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке адресу: Ул. Перовская, д.51	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м краны шт	15 50	129 447,81 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.
70.32.1.	30	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке адресу: Ул. Новотиреевская д.48	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м краны	24 16	106 053,86 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.
70.32.1.	31	Проведение работ по ремонту системы х/в и т/в в подвале по адресу: Ул. ул.Братская, д.19, корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М краны	8 32	106 597,18 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.
70.32.1.	32	Проведение работ по ремонту системы х/в и	Соответствие действующим стандартам нормативно-	м краны	15,5 53	143 117,01 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика

								финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.									
70.32.1.	36	Проведение работ по устройству стужки по адресу: Федеративный пр-т, д. 28а	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	кв.м	393,8	145 936,39	Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С	29.06.2012г.	По	С	25.07.2012г.	По	25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1.	37	Проведение работ по устройству стужки по адресу: Зеленый пр-т, д. 87 корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	кв.м.	426,6	162 425,11	Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С	29.06.2012г.	По	С	25.07.2012г.	По	25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1.	38	Проведение работ по утеплению чердачного перекрытия по адресу: Союзный пр-т, д. 8 корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	кв.м.	210,5	322 494,79	Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С	29.06.2012г.	По	С	25.07.2012г.	По	25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.

70.32.1.	39	Проведение работ по замене светильников по адресу: Зеленый пр-т, д. 64	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	246	328 958,78	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года. выплата аванса не произойдет.	С	29.06.2012г. По	25.07.2012г. По	25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1.	40	Проведение работ по замене запорной арматуры по адресу: Ул.Ал.Дикого, д.7, к.3	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	54	112 323,88	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года. выплата аванса не произойдет.	С	29.06.2012г. По	25.07.2012г. По	25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана
70.32.1.	41	Проведение работ по ремонту системы и/о в подвале по адресу: Братская, д.19, к.3	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	8,2	122 265,87	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года. выплата аванса не произойдет.	С	29.06.2012г. По	25.07.2012г. По	25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана
70.32.1.	42	Проведение работ по ремонту систем и/о,	Соответствие действующим стандартам нормативно-	м	11,8	115 116,60	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обими	С	29.06.2012г. По	25.07.2012г. По	25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана

				к/в, г/в в подвале по адресу: ул. Утренняя, д.7	технической документации					сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.					
70.32.1.		43	Проведение работ по ремонту систем ц/о в подвале и г/в по адресу: ул. Утренняя, д.14 корп.3	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м шт	10 29	150 386,60 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура закупки	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана			
70.32.1.		44	Проведение работ по ремонту МЯГКОЙ кровли по адресу: ул.Кукушевская д.27, корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	кв.м	1 007	1 580 989,97 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 12.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Запрос предложений	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана			
70.32.1.		45	Проведение работ по ремонту МЯГКОЙ кровли по адресу: ул.Кукушевская д.27, корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	кв.м.	1 007	1 580 989,97 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления	С 29.06.2012г. По 12.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Запрос предложений	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана			

							финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.										
70.32.1.		46	Проведение работ по ремонту кровли по адресу: Свободный пр-т д.21/2	Согласование документов	кв.м.	948	1 488 359,61	Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обсями сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С	29.06.2012г.	По	25.07. 2012г.	По	25.08.2012г.	Запрос предложений	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана
70.32.1.		47	Проведение работ по ремонту кровли по адресу: ул.Утренняя, д.14 корп.3	Согласование документов	кв.м.	700	1 098 988,8	Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обсями сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С	29.06.2012г.	По	25.07. 2012г.	По	25.08.2012г.	Запрос предложений	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана
70.32.1.		48	Проведение работ по ремонту кровли по адресу: ул.Утренняя, д.4	Согласование документов	кв.м.	991	1 555 868,95	Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обсями сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С	29.06.2012г.	По	25.07. 2012г.	По	25.08.2012г.	Запрос предложений	Возникновение обязательств, предвидеть которые на дату утверждения плана

70.32.1.	49	Проведение работ по ремонту Миткой кровли по адресу: ул.Фриязевская, д.13	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	кв.м.	2 519	3 954 829,31	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 12.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Запрос предложений	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана
70.32.1.	50	Проведение работ по ремонту Металлической и кровли по адресу: ул.Перовская, д.48	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	кв.м.	534	881 099,97	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 12.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Запрос предложений	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана
70.32.1	51	Проведение работ по ремонту системы и/о в подвале по адресу: Перовская ул., д.60 к.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	133	232 862,30	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	52	Проведение работ по ремонту системы ЦО	Соответствие действующим стандартам нормативно-	м	69	167 148,66	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график

				на чердаке по адресу : Зелёный пр., д.62 к.2	технической документации					сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.					было невозможно.
70.32.1	53	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке по адресу : Союзный пр., д.20 к.4	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	69	167 148,66 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.				
70.32.1	54	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке по адресу : ул Куковская., д.29 к.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	17	131 035,07 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.				
70.32.1	55	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале по адресу: Братская ул. д.23 к.3	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	10,5	149 817,15 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.				

	70.32.1		56	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Кузковская ул.д.21 к.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м		755	288 270,84 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.								
	70.32.1		57	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Кузковская ул.д.29 к.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м		339	131 745,08 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.								
	70.32.1		58	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Кузковская ул.д.27 к.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м		1 013	390 063,43 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.								

70.32.1	59	Проведение работ по ремонту кровли по адресу: Куковская ул.д.31 к.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	469	401 895,07 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	60	Проведение работ по ремонту системы ЦО на чердаке по адресу: ул. Фрязевская, д.11, корп.4	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	98	167 148,66 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	61	Проведение работ по ремонту системы ЦО на чердаке по адресу: ул. Фрязевская, д.11, корп.5	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	98	167 148,66 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	62	Проведение работ по ремонту системы ЦО	Соответствие действующим стандартам нормативно-	м	98	167 148,66 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график

				на чердаке по адресу: пр-т Зеленый д.62, корп.2	технической документации					сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.				было невозможно.
	70.32.1	63	Проведение работ по монтажу пластиковых окон в подъезде по адресу: ул.Куусковская д.27 корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	8	136 998.2 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		
	70.32.1	64	Проведение работ по монтажу пластиковых окон в подъезде по адресу: ул.Куусковская д.23 корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	20	172 957.87 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 29.06.2012г. По 03.07.2012г.	С 25.07.2012г. По 25.08.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		
	70.32.1	65	Проведение работ по ремонту системы ЦО в адресе: ул.Коренная, д.10	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	52	135 626.04 руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления	С 17.08.2012г. По 22.08.2012г.	С 27.08.2012г. По 20.09.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		

70.32.1	69	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Кузковская ул., д.29, корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	459,5	179 268,70 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 17.08.2012г. По 22.08.2012г.	С 27.08.2012г. По 20.09.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.
70.32.1	70	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Коренная ул., д.8, корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	376,0	150 070,15 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 17.08.2012г. По 22.08.2012г.	С 27.08.2012г. По 20.09.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.
70.32.1	71	Проведение работ по замене обрешечного трубопровода т/в по лестничным клеткам с I по 6 под. по адресу: Братская ул., д.19, корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	252	400 899,31 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 17.08.2012г. По 22.08.2012г.	С 27.08.2012г. По 20.09.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.
70.32.1	72	Проведение работ по замене обрешечного	Соответствие действующим стандартам нормативно-	м	252	400 899,31 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими	С 17.08.2012г. По 22.08.2012г.	С 27.08.2012г. По 20.09.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика

			трубопровода г/в по лестничным клеткам с 1 по 6 пол. по адресу: Братская ул., д.27, корп.1	технической документации					сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, вылата аванса не производится.				было невозможно.
	70.32.1	73	Проведение работ по замене наружного водостока по адресу: Куковская ул., д.16	Соответствие действующим стандартам нормативно- технической документации	М	474	462 045,80	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, вылата аванса не производится.	С 17.08.2012г. По 22.08.2012г.	С 27.08.2012г. По 20.09.2012г.	Простая процедура ра	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
	70.32.1	74	Проведение работ по ремонту ЦО на чердаке по адресу: Зеленый пр-т, д.74	Соответствие действующим стандартам нормативно- технической документации	М	138	307 461,98	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, вылата аванса не производится.	С 17.08.2012г. По 22.08.2012г.	С 27.08.2012г. По 20.09.2012г.	Простая процедура ра	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
	70.32.1	75	Проведение работ по ремонту ЦО на чердаке по адресу: Свободный пр-т, д.37/18	Соответствие действующим стандартам нормативно- технической документации	М		569 867,89	Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления	С 20.08.2012г. По 27.08.2012г.	С 03.09.2012г. По 28.09.2012г.	Простая процедура ра	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.

70.32.1	79	Проведение работ по монтажу Пластиковых окон в подьезде(ах) по адресу: ул. Братская, д.19, корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	16	158 087,94 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 20.08.2012г. По 27.08.2012г.	С 03.09.2012г. По 28.09.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	80	Проведение работ по ремонту системы цо подвале по адресу: ул. Братская, д.17 корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	Согласно смете	271 073,03 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.12.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	81	Проведение работ по ремонту системы х/в и т/в в подвале по адресу: ул. Братская, д.21 корп.2	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	Согласно смете	100 801,69 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	82	Проведение работ по ремонту м/п швов по	Соответствие действующим стандартам нормативно-	м	Согласно смете	499 284,37 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения

			адресу: Союзный пр-т, д.10	Технической документации					сторонами акта присема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.				Было невозможно.
70.32.1	83	Проведение работ по ремонту трубопровода ХВС по адресу: Саперный пр-д, д.11	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М	Согласно смете	130 200,89 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		
70.32.1	84	Проведение работ по смене оконных блоков по адресу: Свободный пр-т, д.12/23	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М	Согласно смете	192 095,21 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		
70.32.1	85	Проведение работ по ремонту ЦО по адресу: Федеративный пр-т, д.46 корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М	Согласно смете	278 274,66 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		

70.32.1	89	Проведение работ по ремонту скатной кровли с металлически м покрытием по адресу: ул.Перовская, д.54/54	Соответствие действующими стандартам нормативно-технической документации	м	Согласно смете	440 000,0 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	90	Проведение работ по ремонту трубопровода ХВС по адресу: Саверный пр-д. д.2/23	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	Согласно смете	195 323,06 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не произойдет.	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	91	Проведение работ по ремонту трубопровода ХВС по адресу: Напольный пр-д. д.6	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	м	Согласно смете	317 388,81 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не произойдет.	С 10.09.2012г. По 14.09.2012г.	С 24.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.
70.32.1	92	Проведение работ по ремонту межпанельных	Соответствие действующим стандартам нормативно-	м	Согласно смете	497 359,01 Руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного обеими	С 11.09.2012г. По 17.09.2012г.	С 27.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график

				шов по адресу: Фрязевская ул-ца, д.3 Корп.1	технической документации						сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.				Было невозможно.
	70.32.1	93	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Фрязевская ул-ца, д.9 Корп.1	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	М	Согласно смете	480 520,15 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С	11.09.2012г. По 17.09.2012г.	С	27.09.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.	
	70.32.1	94	Проведение работ по смене светильников в подъезде(ах) по адресу: ул.Куковская д.16	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	Согласно смете	139 238,08 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.	С	25.09.2012г. По 30.09.2012г.	С	05.10.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.	
	70.32.1	95	Проведение работ по смене оконных блоков по адресу: ул.Перовская д.56/55	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	Согласно смете	358 276,51 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема-передачи работ по мере поступления	С	25.09.2012г. По 30.09.2012г.	С	05.10.2012г. По 30.11.2012г.	Простая процедура	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.	

70.32.1					100	Проведение работ по замене светильников в подъездах МКД	Соответствие действующим стандартам	шт	Согласно смете	285 728,65 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного акта сторонами приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года	25.09.2012г. По 08.10.2012г.	25.09.2012г. По 08.10.2012г.	Запрос предло жений	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.						
70.32.1					101	Проведение работ по смене оконных блоков в МКД	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	Согласно смете	199 892,71 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного актами сторонами приема-передачи работ по мере поступления финансирования до конца финансового года	25.09.2012г. По 08.10.2012г.	25.09.2012г. По 08.10.2012г.	Запрос предло жений	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.						
70.32.1					102	Проведение работ по санитарному содержанию мест общего пользования и имущества в многоквартирн	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	Многокварт рный дом	94	109 912 302, 57 руб.	Оплата цены договора произойдет на основании подписанного актами сторонами приема-передачи работ	28.09.2012г. По 29.10.2012г.	01.01.2013г. По 31.12.2015г.	конкурс	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.						

	70.32.1												
	108	Проведение работ по монтажу пластиковых окон в МКД	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	Согласно смете	1 360 139,28 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ	С 28.09.2012г. По 29.10.2012г.	С 26.11.2012г. По 31.12.2012г.	Конкурс	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.		
	70.32.1	109	Проведение работ по демонтажу и монтажу тамбурных дверей в МКД	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации	шт	Согласно смете	1 036 988,71 Руб.	Оплата цены договора производится на основании подписанного обемми сторонами акта приема-передачи работ	С 28.09.2012г. По 29.10.2012г.	С 26.11.2012г. По 31.12.2012г.	Конкурс	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-график было невозможно.	

Дюрина С.И. директор

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

М.П.



“ 27 ” сентября 20 12 г.

(дата утверждения)