План
закупки товаров, работ, услуг
	на
	2012
	год



	Наименование заказчика
	ГУП ДЕЗ района Новогиреево 
	

	Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
	111396, г.Москва, Союзный проспект, дом 22 
Тел. 303-07-07, факс 8 499 748 40 87, deznovogireevo@mail.ru
	

	ИНН
	7720009634
	

	КПП
	772001001
	

	ОКАТО
	45263576000
	



	КБК
	ОКВЭД
	ОКДП
	Условия договора
	Способ размещения заказа
	Обоснование внесения изменений

	
	
	
	№ заказа (№ лота)
	Наименование предмета договора
	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету договора
	Ед. измерения
	Количество (объем)
	Ориентировочная начальная (максимальная) цена договора
	Условия финансового обеспечения исполнения договора 
	График осуществления процедур закупки
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Срок размещения заказа
(мес., год)
	Срок исполнения договора
(месяц, год)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	70.32.1.
	
	1
	Разработка проектно-сметной документации
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации 
	дом
	 ул.Дикого д.7 
корп.1
 
	394 745,72 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года
	С 25.05.2012г.
по 29.05.2012г.
	
С 06.06.2012г. по 11.06.2012г.
	Простая процедура закупки
	

	




	70.32.1.
	
	2
	Разработка проектно-сметной документации
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации 
	дом
	ул.Дикого д.7 
корп.2

	492 416,67 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ по мере финансировании я из бюджета г.Москвы , до конца финансового года
	С 25.05.2012г.
по 29.05.2012г.
	С 06.06.2012г. по 11.06.2012г
	Простая процедура закупки
	

	




	70.32.1.
	
	3
	Разработка проектно-сметной документации
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации 
	дом
	Федеративный пр-т
д.40
корп.2
	460 825,99 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года
	С 25.05.2012г.
по 29.05.2012г.
	С 06.06.2012г. по 11.06.2012г
	Простая процедура закупки
	

	
	70.32.1.
	
	4
	Проведение технического надзора
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	дом
	Ул.Дикого д.7 корп.1
	211 299,17 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года
	С 25.05.2012г.
по 29.05.2012г.
	С 06.06.2012г. по 
31. 12.2012г
	Простая процедура закупки
	

	
	70.32.1.
	
	5
	Проведение технического надзора
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации 
	дом
	Ул.Дикого д.7 корп.2
	237 302,43 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года
	С 25.05.2012г.
по 29.05.2012г.
	С 06.06.2012г. по 
31. 12.2012г
	Простая процедура закупки
	

	
	70.32.1.
	
	6
	Проведение технического надзора
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации 
	дом
	Федеративный пр-т д.40 корп.2
	210 118,64 руб. 
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года
	С 25.05.2012г.
по 29.05.2012г.
	С 06.06.2012г. по 
31. 12.2012г
	Простая процедура закупки
	

	
	70.32.1.
	4560521
	7
	Проведение строительно-монтажных работ
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	дом
	Ул.Дикого д.7 корп.1
	15 092 797,
21 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года
	С
13.06.2012г.
По 26.06.2012г.
	С
28.06.2012г.
По 31.12.2012г.
	Запрос предложений
	

	
	70.32.1.
	4560521
	8
	Проведение строительно-монтажных работ
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	дом
	Ул.Дикого д.7 корп.2
	16 950 173,
57 руб. 
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года
	С
13.06.2012г.
По 26.06.2012г.
	С
28.06.2012г.
По 31.12.2012г.
	Запрос предложений
	

	
	70.32.1.
	4560521
	9
	Проведение строительно-монтажных работ
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	дом
	Федеративный пр-т д.40 корп.2 
	15 008 474, 26 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере финансирования из бюджета г.Москвы, до конца финансового года
	С
13.06.2012г.
По 26.06.2012г.
	С
28.06.2012г.
По 31.12.2012г.
	Запрос предложений
	

	
	70.32.1.
	
	10
	Ремонт балконных экранных по адресу:
Зеленый пр-т, д. 76
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	543,38
	324 366,96
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	11
	Ремонт кровли по адресу:
Зеленый пр-т, д.66, корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	636
	450 495,2
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	12
	Ремонт канализации по адресу:
Саперный пр-д,  д.8, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	101
	198 343,05
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	13
	Проведение работ по освещению подвала с заменой электропроводки и светильников по адресу:
Ул.Утренняя, д.14, корп.2 
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
шт
	69
14
	150 342,04
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	14
	Проведение работ по замене светильников по адресу:
Федеративный пр-т, д.21, корп. 2 
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	шт
	102
	136 397, 55
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика 16было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	15
	Проведение работ по замене дверей на переходных балконах по адресу:
Ул.Братская, д.25, корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	54
	389 312,43
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г..
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	16
	Проведение работ по замене дверей на переходных балконах по адресу:
Ул.Братская, д.25, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	54
	389 312,43
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г..
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	17
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу:
Ул. Кусковская, д.23, корп. 5
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	343
	146 582,92
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	18
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу:
Ул. Перовская, д.50, корп. 1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	1837
	710 434,02
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	19
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу:
Ул. Перовская, д.60, корп. 2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	518
	208 857,52 
руб. 
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	20
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу:
Ул. 2-я Владимирская д.47/13, корп. 2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	57,3
	229 166,5
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	21
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу:
Ул. 2-я Владимирская д.47/13, корп. 1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	554,0
	222 406,05
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	22
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу:
Ул. Кусковская, д.19, корп.1 
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	455
	176 582,93
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	23
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале адресу:
Ул. Кусковская, д.23, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны
	9,00
30
	128 371,43
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	24
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале адресу:
Ул. Кусковская, д.35, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны
	8,3
48
	108 951,89 
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	25
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале адресу:
Ул. Кусковская, д.43, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
шт
	53
38
	164 531,33
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	26
	Проведение работ по ремонту сантех.систем ХВС, ГВС и  ц/о в подвале адресу:
Ул. Утренняя, д.14, корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны
	9,6
24
	177 323,33 
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г..
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	27
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале адресу:
Ул. Перовская, д.62
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны
	7,8
52
	137 110, 02
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	28
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале адресу:
Ул. Полимерная, д.3
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны шт
	11,4
53
	128 530,93
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г..
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	29
	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке адресу:
Ул. Перовская, д.51
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны шт
	15
50
	129 447,81
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	30
	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке адресу:
Ул. Новогиреевская д.48
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны
	24
16
	106 053,86
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	31
	Проведение работ по ремонту системы х/в и г/в в подвале по  адресу:
Ул. ул.Братская,
д.19, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	М
краны
	8
32
	106 597,18
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	32
	Проведение работ по ремонту системы х/в и г/в в подвале по  адресу:
Ул. ул.Братская,
д.15, корп.3
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны
	15,5
53
	143 117,01
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г..
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	33
	Проведение работ по ремонту системы х/в и г/в в подвале,
г/в на чердаке
 по  адресу:
Ул. ул.Перовская,
д.50, корп.5
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
краны
	24
42
	147 629,40
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	34
	Проведение работ по замене светильников по адресу:
Зеленый  пр-т, д. 50
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	шт
	330
	552 651,03
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	35
	Проведение работ по ремонту кровли по адресу:
Ул.Алексея Дикого, д. 7 корп.3
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	472
	334 329,77
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	36
	Проведение работ по устройству стяжки по адресу:
Федеративный пр-т,
д. 28а
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м
	393,8
	145 936,39
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	37
	Проведение работ по устройству стяжки по адресу:
Зеленый пр-т,
д. 87 корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	426,6
	162 425,11
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	38
	Проведение работ по утеплению чердачного перекрытия по адресу:
Союзный пр-т,
д. 8 корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	210,5
	322 494,79
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	39
	Проведение работ по замене светильников по адресу:
Зеленый пр-т,
д. 64
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	шт
	246
	328 958,78
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1.
	
	40
	Проведение работ по замене запорной арматуры  по адресу:
Ул.Ал.Дикого, д.7, к.3
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м

	54

	112 323,88
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	41
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале по адресу: Братская, д.19, к.3
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
шт
	8,2
54
	122 265,87
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	42
	Проведение работ по ремонту систем ц/о, х/в, г/в  в подвале по адресу:
ул.Утренняя, д.7
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
шт
	11,8
40
	115 116,60 
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	43
	Проведение работ по ремонту систем ц/о в подвале и г/в по адресу: ул.Утренняя, д.14 корп.3          
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
шт
	10
29
	150 386,60
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура закупки
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	44
	Проведение работ по ремонту
Мягкой кровли по адресу: ул.Кусковская д.27, корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м
	1 007
	1 580 989,97
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
29.06.2012г.
По 12.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Запрос предложений
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	45
	Проведение работ по ремонту
Мягкой кровли по адресу: ул.Кусковская д.27, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	1 007
	1 580 989,97
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
29.06.2012г.
По 12.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Запрос предложений
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	46
	Проведение работ по ремонту
Мягкой кровли по адресу: Свободный пр-т д.21/2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	948
	1 488 359,61
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
29.06.2012г.
По 12.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Запрос предложений
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	47
	Проведение работ по ремонту
Мягкой кровли по адресу: ул.Утренняя, д.14 корп.3
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	700
	1 098 988,8
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
29.06.2012г.
По 12.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Запрос предложений
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	48
	Проведение работ по ремонту
Мягкой кровли по адресу: ул.Утренняя, д.4 
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	991
	1 555 868,95
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
29.06.2012г.
По 12.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Запрос предложений
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	49
	Проведение работ по ремонту
Мягкой кровли по адресу: ул.Фрязевская, д.13
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	2 519
	3 954 829,31 
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
29.06.2012г.
По 12.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Запрос предложений
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1.
	
	50
	Проведение работ по ремонту
Металлической кровли по адресу: ул.Перовская, д.48
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	кв.м.
	534
	881 099,97
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
29.06.2012г.
По 12.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Запрос предложений
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана

	
	70.32.1
	
	51
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале по адресу : Перовская ул., д.60 к.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	133
	232 862,30 Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	52
	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке по адресу : Зеленый пр., д.62 к.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	69
	167 148,66
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	53
	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке по адресу : Союзный пр., д.20 к.4
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	69
	167 148,66
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	54
	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке по адресу : ул Кусковская., д.29 к.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	
шт
	
17
	131 035,07
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	55
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале по адресу: Братская ул. д.23 к.3
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
шт
	10,5
70
	149 817,15
Руб.

	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	56
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Кусковская ул,д.21 к.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	755
	288 270,84 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	57
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Кусковская ул,д.29 к.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	339
	131 745,08 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	58
	Проведение работ по ремонту межпанельных швов по адресу: Кусковская ул,д.27 к.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	1 013
	390 063,43 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	59
	Проведение работ по ремонту кровли  по адресу: Кусковская ул,д.31 к.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	469
	401 895,07
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	60
	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке по адресу:
ул. Фрязевская, д.11, корп.4 
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	98
	167 148,66 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	61
	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке по адресу:
ул. Фрязевская, д.11, корп.5
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	98
	167 148,66 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	62
	Проведение работ по ремонту системы ц/о на чердаке по адресу:
пр-т Зеленый д.62, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	98
	167 148,66
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	63
	Проведение работ по монтажу пластиковых окон в подъезде по адресу:
ул.Кусковская д.27 корп.2 
	Соответствие действующим стандартам
нормативно-технической документации
	шт
	8
	136 998,2
руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	64
	Проведение работ по монтажу пластиковых окон в подъезде по адресу:
ул.Кусковская д.23 корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	шт
	20
	172 957,87 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С 29.06.2012г.
По
03.07.2012г.
	С
25.07. 2012г.
По 
25.08.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	65
	Проведение работ по ремонту системы ц\о в подвале по адресу: ул.Коренная, д.10
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	шт
	52
	135 626,04
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г.
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	66
	Проведение работ по ремонту системы ц\о в подвале 
(1,2, 3 под.)
 по адресу: ул.Новогиреевская, д.44/28
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	шт
	333
	513 973,65
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	67
	Проведение работ по монтажу пластиковых окон в подъезде(ах)
 по адресу: Свободный пр-т, д.18
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	шт
	11
	179 970,02
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	68
	Проведение работ по монтажу пластиковых окон в подъезде(ах)
 по адресу: Свободный пр-т, д.16
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	шт
	11
	179 970,02 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	69
	Проведение работ по ремонту межпанельных
швов
 по адресу: Кусковская ул., д.29, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	459,5
	179 268,70 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	70
	Проведение работ по ремонту межпанельных
швов
 по адресу: Коренная ул., д.8, корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	376,0
	150 070,15
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	71
	Проведение работ по замене обратного трубопровода г/в по лестничным клеткам с 1 по 6 под.
 по адресу: Братская ул., д.19, корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м

шт
	252

12
	400 899,31
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	72
	Проведение работ по замене обратного трубопровода г/в по лестничным клеткам с 1 по 6 под.
 по адресу: Братская ул., д.27, корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м

шт
	252

12
	400 899,31
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	73
	Проведение работ по замене наружного водостока
 по адресу: Кусковская ул., д.16
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	474
	462 045,80
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	74
	Проведение работ по ремонту ЦО на чердаке
 по адресу: Зеленый пр-т, д.74
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м

шт
	138

34
	307 461,98
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
17.08.2012г.
По 22.08.2012г
	С
27.08.2012г.
По
20.09.2012г
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	75
	Проведение работ по ремонту ЦО на чердаке по адресу:
Свободный пр-т, д.37/18
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	
	569 867,89
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
20.08.2012г.
По 
27.08.2012г.
	С
03.09.2012г.
По
28.09.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	76
	Проведение работ замене запорной арматуры и труб в подвале на системе ЦО
По адресу:
Ул.Утренняя, д.16, корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	
	333 727,81
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
20.08.2012г.
По 
27.08.2012г
	С
03.09.2012г.
По
28.09.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	77
	Проведение работ по монтажу
Пластиковых окон в подъезде(ах)
по адресу:
ул.Ал.Дикого, д.5 корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	11
	192 604,34
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
20.08.2012г.
По 
27.08.2012г
	С
03.09.2012г.
По
28.09.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	78
	Проведение работ по монтажу
Пластиковых окон в подъезде(ах)
по адресу:
ул.Ал.Дикого, д.5 корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	11
	192 604,34
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
20.08.2012г.
По 
27.08.2012г
	С
03.09.2012г.
По
28.09.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	79
	Проведение работ по монтажу
Пластиковых окон в подъезде(ах)
по адресу:
ул.
Братская, д.19, корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	16
	158 087,94
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
20.08.2012г.
По 
27.08.2012г
	С
03.09.2012г.
По
28.09.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	80
	Проведение работ по ремонту системы ц/о  подвале по адресу: ул. Братская, д.17 корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	271 073,03 руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.12.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	81
	Проведение работ по ремонту системы х/в и г/в в подвале по адресу: ул. Братская, д.21 корп.2
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	100 801,69
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	82
	Проведение работ по ремонту м/п швов  по адресу:  Союзный пр-т, д.10
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	499 284,37
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	83
	Проведение работ по ремонту трубопровода ХВС   по адресу:  Саперный 
 пр-д, д.11
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	130 200,89
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	84
	Проведение работ по смене оконных блоков    по адресу:  Свободный
 пр-т, д.12/23
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	192 095,21 
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	85
	Проведение работ по ремонту ЦО    по адресу:  Федеративный
 пр-т, д.46
корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	278 274,66
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	86
	Проведение работ по ремонту ЦО на чердаке     по адресу:  ул.Фрязевская, д.11
корп.1
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	217 005,74
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	87
	Проведение работ по смене оконных блоков по адресу:  ул.Фрязевская, д.13

	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	137 014,74
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	88
	Проведение работ по ремонту системы ц/о в подвале по адресу:  ул.Братская, д.17, корп.2

	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	267 469,4 
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	89
	Проведение работ по ремонту скатной кровли с металлическим покрытием по адресу:  ул.Перовская, д.54/54
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	440 000,0
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	90
	Проведение работ по ремонту трубопровода ХВС  по адресу:  Саперный пр-д, д.2/23
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	195 323,06
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	
	70.32.1
	
	91
	Проведение работ по ремонту трубопровода ХВС  по адресу:  Напольный  пр-д, д.6
	Соответствие действующим стандартам нормативно-технической документации
	м
	Согласно смете
	317 388,81
Руб.
	Оплата цены договора производится на основании подписанного обеими сторонами акта приема- передачи работ
по мере поступления финансирования до конца финансового года, выплата аванса не производится.
	С
10.09. 2012г.
По
14.09.2012г.
	С
24.09.2012г. 
По
30.11.2012г.
	Простая процедура
	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно.

	Дорина С.И. директор 
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